                                                                                                                              Утверждаю

                                                                                                                   Приказом №                    от

                                                                                                                   Заведующий                   М.А.Михайлова
«Дорожная карта»   по введению  федеральных государственных образовательных  стандартов дошкольного образования в муниципальном  дошкольном образовательном учреждении детский сад № 54 на 2013-2015 
 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДОО.
	№

п/п
	Мероприятия
	Примерные

 сроки проведения
	Ответственные
	Ожидаемый результат

	

	            1.1
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий  по введению  ФГОС ДОО.
	Январь 2014
	заведующий,

старший воспитатель
	     Утвержден план-график

	1.2
	.Внесение изменений и дополнений в Устав и все локальные акты, регламентирующие введение ФГОС ДОО.
	До декабря 2014
	заведующий 


	 Устав и локальные акты приведены в соответствии с ФГОС

	1.3
	Приведение структуры ООП в соответствие с требованиями ФГОС
	Апрель 2014
	Рабочая группа, старший воспитатель 
	   Структура программы соответствует требованиям ФГОС ДОО

	1. 4
	Разработка ООП ДОО в соответствии с требованиями ФГОС 
	На момент утверждения реестра 
	заведующий ,

старший воспитатель
	  Программа разработана

	1. 5
	Приведение должностных инструкций работников ДОО в соответствии с ФГОС ДОО
	Июнь 2014
	заведующий 


	Должностные инструкции приведены в соответствие

	1.6
	Внесение изменений и дополнений в программу развития ДО в соответствие с ФГОС ДОО
	До декабря 2015
	Рабочая группа
	Утверждены изменения в программе развития ДОО


 2. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ДОО.
	№

п/п
	Мероприятия
	Примерные

 сроки проведения
	Ответственные
	Ожидаемый результат

	

	            2.1
	Определение состава рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДОО и разработка 
	декабрь 2013
	Заведующий,

старший воспитатель
	Создана рабочая группа.

	2.2
	Составление плана работы группы по подготовке к введению ФГОС ДОО
	Апрель 2014
	Заведующий,

старший воспитатель
	Составлен план работы

	2.3
	Корректировка годового плана ДОО с учетом введения ФГОС ДОО
	Январь 2014
	старший воспитатель
	Годовой план откорректирован

	2. 4
	Создание системы методической работы по введению ФГОС ДОО
	постоянно
	старший воспитатель, специалисты
	Проведены семинары, консультации и т.д.

	2. 5
	Выявление потребностей педагогов в повышении профессиональной компетентности по вопросам введения ФГОС
	Февраль 2014
	старший  воспитатель
	Аналитическая справка

	2. 6
	Организация обучения педагогов и других сотрудников на КПК по ФГОС ДОО
	В течение всего периода внедрения
	старший воспитатель,
	Обучение не менее 30% педагогов в течение учебного года


3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДОО
	№

п/п
	Мероприятия
	Примерные

 сроки проведения
	Ответственные
	Ожидаемый результат

	

	            3.1
	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДОО
	Январь 2014
	старший воспитатель
	Аналитическая справка

	3.2
	Мониторинг готовности педагогов к внедрению ФГОС ДОО
	Октябрь-декабрь 2014
	Педагог-психолог, старший воспитатель
	Подготовлена информация о готовности воспитателей

	3. 3
	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогов в связи с введением ФГОС
	Январь 2014
	старший воспитатель
	Откорректированный план утвержден

	3. 4
	Проведение психологических тренингов с педагогами 
	В течение 2014
	Педагог-психолог
	Повышена мотивационная готовность педагогов к инновациям


4. Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ДОО
	№

п/п
	Мероприятия
	Примерные

 сроки проведения
	Ответственные
	Ожидаемый результат

	

	            4.1
	Определение объемов расходов на подготовку и переход к ФГОС
	Май 2014
	Заведующий, главный бухгалтер, старший воспитатель
	Объем расходов определен

	4.2
	Проектирование плана финансово-хозяйственно деятельности с учетом обеспечения ФГОС
	Декабрь 2013
	Заведующий, главный бухгалтер, Наблюдательный совет ДОУ
	План утвержден



	4.3
	Привлечение дополнительных средств в ДОО
	постоянно
	Заведующий, члены Управляющего совета ДОУ
	Получены дополнительные средства


5. Информационное  обеспечение введения ФГОС ДОО
	№

п/п
	Мероприятия
	Примерные

 сроки проведения
	Ответственные
	Ожидаемый результат

	

	            5.1
	Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС
	В течение всего периода
	Ответственный за сайт, старший воспитатель
	Обеспечена доступность и открытость информации

	5.2
	Участие старшего воспитателя и заведующего  в информационно-методических совещаниях разного уровня
	В течение всего периода
	Заведующий,  старший воспитатель
	Результат – своевременной получение необходимой информации по вопросам введения ФГОС

	5.3
	Использовать различные формы информирования родительской общественности о введении ФГОС (собрания, наглядная информация, сайт и др.)
	В течение всего периода
	Социальный педагог, воспитатели, старший воспитатель
	Использованы различные способы информирования родителей о ходе реализации ФГОС

	5. 4
	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС
	Июнь 2014, июнь 2015
	Заведующий,  старший воспитатель
	Размещение публичного отчета на сайте ДОО

	5. 5
	Комплектование библиотеки методической литературой и мультимедийными пособиями в соответствии с ФГОС 
	В течение 2014-2015
	старший воспитатель
	Библиотека скомплектована


 6. Материально - техническое  обеспечение введения ФГОС ДОО
	№

п/п
	Мероприятия
	Примерные

 сроки проведения
	Ответственные
	Ожидаемый результат

	

	            6.1
	Анализ соответствия материально-технического обеспечения и развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС
	Май 2014
	Заведующий,  старший воспитатель
	Аналитическая справка

	6.2
	Обеспечение ВОП необходимыми методическими и дидактическими пособиями 
	В течение всего периода
	 старший воспитатель
	ВОП обеспечен методическими и дидактическими пособями


